



## **GARAGELÄNGOR RICKEBY SAMFÄLLIGHET**

<b>1.</b>	<b>1-9</b>	<b>v. 25-26</b>
<b>2.</b>	<b>10-18</b>	<b>v. 25-26</b>
<b>3.</b>	<b>19-25#</b>	<b>v. 25-26</b>
<b>4.</b>	<b>32-26#</b>	<b>v. 25-26</b>
<b>5.</b>	<b>33-38*</b>	<b>Klar</b>
<b>6.</b>	<b>45-39*</b>	<b>Klar</b>
<b>7.</b>	<b>46-57</b>	<b>v. 27</b>
<b>8.</b>	<b>58-69</b>	<b>v. 27</b>
<b>9.</b>	<b>75-70</b>	<b>v. 30-31</b>
<b>10.</b>	<b>76-81</b>	<b>v. 30-31</b>
<b>11.</b>	<b>88-82</b>	<b>v. 25-26</b>
<b>12.</b>	<b>89-93</b>	<b>v. 33</b>
<b>13.</b>	<b>94-98</b>	<b>v. 33</b>
<b>14.</b>	<b>111-108 + 107-99* (halva längan klar)</b>	<b>v. 30-31</b>
<b>15.</b>	<b>115-112</b>	<b>v. 33</b>
<b>16.</b>	<b>119-116</b>	<b>v. 33</b>
<b>17.</b>	<b>120-129</b>	<b>v. 30-31</b>
<b>18.</b>	<b>130-137</b>	<b>v. 30-31</b>

***Vid regn kommer det kunna ske förskjutningar, uppdateringar på hemsidan sker under projektets gång***

***\*=Klara, utbytta tak (22st av 137)***

***# = Ska ha häng- och stuprännor (fel taklutning)***

***Läser längornas numrering från vänster till höger***